

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA GUTENBERG PEREIRA DE BRITO**

Local: Acari / RN

Data: 19/05/2021

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	30 DIAS	60 Dias
1.0	RUA GUTENBERG PEREIRA DE BRITO	100,00% 165.001,14	100,00% 165.001,14	
% PARCIAL			100,00%	0,00%
% ACUMULADO			100,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL			165.001,14	
TOTAL ACUMULADO		165.001,14	165.001,14	165.001,14

Rosan Marçal de Araújo  
Engº Civil - CREA 2101873672  
CPF: 523.457.184-04

